

Дорожная карта
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования
в муниципальном образовании Усть-Лабинский район в 2022 году

Карпенко Наталья Викторовна - заместитель начальника управления образованием

Биржева Анастасия Борисовна – главный специалист управления образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район; ответственный за организацию проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в муниципальном образовании Усть-Лабинский район;

Ракова Наталия Владимировна – главный специалист управления образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район, ответственный за организацию проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего образования в муниципальном образовании Усть-Лабинский район;

Езубова Юлия Васильевна – директор муниципального бюджетного учреждения «Центр развития образования»;

Севастьянова Светлана Васильевна – заместитель директора муниципального бюджетного учреждения «Районный учебно-методический центр», ответственный за формирование и сопровождение базы данных ГИА–9.

№ п/п	Направления деятельности	Сроки	Ответственные лица
1	2	3	4
I. АНАЛИЗ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА–9 и ГИА-11 2021 года			
1.1	<ul style="list-style-type: none">● Проведение проблемного анализа результатов ГИА 2021 года в Усть-Лабинском районе и анализа деятельности общеобразовательных организаций по подготовке и проведению ГИА-11 в 2021 году.● Подготовка аналитических материалов по результатам ВПР и ГИА-11 2020 года в школах с низкими результатами и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.● Представление самоанализа результатов ВПР и ГИА-9,11 2021 года и планов	август – сентябрь 2021	Биржева А.Б., Езубова Ю.В.

1	2	3	4
	повышения качества образования на собеседованиях и совещаниях с руководителями школ и лицами, ответственными за подготовку и проведение ГИА в 2020 году		
1.2	Проведение пленарного заседания с директорами школ с последующим собеседованием о проблемах, стоящих перед муниципальным образованием Усть-Лабинский район в 2022 году. Проведение собеседования по результатам ГИА-11 в 2020 году с административными командами школ, показавших низкие результаты	октябрь 2021	Карпенко Н.В., Биржева А.Б., Ракова Н.В.,
1.3	Проведение мониторинга жизнеустройства выпускников 9,11(12) классов 2021 года, не получивших аттестат об общем образовании	ноябрь 2021	Биржева А.Б., Ракова Н.В.
1.4	Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году	август-сентябрь 2021	Карпенко Н.В., Езубова Ю.В., Ракова Н.В.
1.5	Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9, 11 в 2022 году, в том числе аналитических отчетов тьюторов, руководителей районных методических объединений учителей-предметников	август-сентябрь 2021	Биржева А.Б., Езубова Ю.В., Ракова Н.В.
1.6	Подготовка аналитических отчетов по предметам по выбору ГИА-11	август-сентябрь 2021	Биржева А.Б., Езубова Ю.В.
1.7	Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников 2021 года, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении»	август-сентябрь 2021	Биржева А.Б., Езубова Ю.В.
1.8	Изучение электронных сборников аналитических отчетов предметных комиссий Краснодарского края с описанием выявленных проблем, использование в работе учителями-предметниками	август-сентябрь 2021	Биржева А.Б., Езубова Ю.В.
1.9	Направление в ОО результатов каждого экзамена, контроль за осуществлением ознакомления выпускников с результатами	март – сентябрь 2022	Карпенко Н.В., Биржева А.Б.,
1.10	Представление итогов проведения ГИА с анализом проблем, постановкой задач на совещаниях, форумах, семинарах: - директоров ОО;	Август-сентябрь 2021	Карпенко Н.В., Биржева А.Б., Ракова Н.В.,

1	2	3	4
	<ul style="list-style-type: none"> - заместителей директоров по УВР; - руководителей районных методических объединений учителей; - тьюторов, экспертов, учителей-предметников. 		Езубова Ю.В.
1.11	Размещение электронных сборников аналитических отчетов ПК Краснодарского края с описанием выявленных проблем для использования в работе с учителями-предметниками при подготовке обучающихся к ГИА на сайте Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» Краснодарского края (далее – ГБОУ ИРО КК)	сентябрь 2022 года	Карпенко Н.В., Биржева А.Б., Ракова Н.В., Езубова Ю.В.
1.12	Проведение анализа недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении ГИА в 2022 году	август – сентябрь 2022 года	Карпенко Н.В., Биржева А.Б., Ракова Н.В.,
1.13	Проведение анализа результатов работы МОУО по подготовке и проведению ГИА в 2022 году	август – октябрь 2022 года	Карпенко Н.В., Биржева А.Б., Ракова Н.В., Езубова Ю.В.
1.14	Проведение методического анализа результатов краевых диагностических работ	в течение года (по мере проведения)	Карпенко Н.В., Биржева А.Б., Ракова Н.В., Езубова Ю.В.
II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
2.1	Направление в ООР методических рекомендаций по преподаванию предметов в 2021/2022 учебном году	август 2022 года	Карпенко Н.В., Биржева А.Б., Ракова Н.В., Езубова Ю.В.
2.2	Оказание методической (консультативной) помощи общеобразовательным организациям по планированию мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА-9, 11 (по запросу ОО)	октябрь 2021 – май 2022 года	Карпенко Н.В., Биржева А.Б., Ракова Н.В., Езубова Ю.В.
2.3	Выявление и распространение лучшего опыта работы педагогов по подготовке обучающихся к ГИА	октябрь 2021 – май 2022 года	Карпенко Н.В., Езубова Ю.В.
2.4	Организация разъяснительной работы для учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА с использованием демоверсий ФИПИ	октябрь 2021 – май 2022 года	Карпенко Н.В., Езубова Ю.В.

1	2	3	4
2.5	Оказание методической (консультативной) помощи учителям и обучающимся при подготовке к сдаче устной части по иностранным языкам, математики и русского языка (по заявкам ОО)	октябрь 2021 – май 2022 года	Карпенко Н.В., Езубова Ю.В.
2.6	Организация работы межшкольных факультативов: для обучающихся 9, 11(12) классов, имеющих низкий уровень предметной обученности по математике и русскому языку; для обучающихся, планирующих поступать в образовательные организации высшего образования	октябрь 2021 – май 2022 года	Карпенко Н.В., Биржева А.Б., Ракова Н.В., Езубова Ю.В.
2.7	Оказание методической помощи тьюторам по предметам (по заявкам ОО)	ноябрь 2021 – апрель 2022 года	Карпенко Н.В., Биржева А.Б., Ракова Н.В., Езубова Ю.В.
2.8	Организация обучения по дополнительные профессиональным программ повышения квалификации учителей по учебным предметам, по которым проводится ГИА	ноябрь 2021 – январь 2022 года	Карпенко Н.В., Биржева А.Б., Ракова Н.В., Езубова Ю.В.
2.9	Организация участия в семинаре-совещании для руководителей, учителей математики и русского языка профессиональных образовательных организаций, ОО с низкими образовательными результатами	февраль – март 2022 года	Карпенко Н.В., Биржева А.Б., Ракова Н.В., Езубова Ю.В., директора ОО
2.10	Подготовка к пересдаче ГИА обучающихся, не получивших аттестат об основном общем или среднем общем образовании	июль – сентябрь 2022 года	Карпенко Н.В., Биржева А.Б., Ракова Н.В., Езубова Ю.В., директора ОО
2.11	Анализ содержательных результатов ГИА по всем учебным предметам	июль - август 2022 года	Карпенко Н.В., Биржева А.Б., Ракова Н.В., Езубова Ю.В., директора ОО
2.12	Организация участия в краевой диагностике и мониторинге учебных достижений обучающихся общего образования	по отдельному плану	Карпенко Н.В., Биржева А.Б., Ракова Н.В., Езубова Ю.В.,

1	2	3	4
			директора ОО
2.13	Организация участия в курсах повышения квалификации учителей по учебным предметам и школьных команд общеобразовательных организаций (далее – ОО), показавших низкие результаты, на основе результатов оценочных процедур	по отдельному графику	Езубова Ю.В., директора ОО
2.14	Организация участия в курсах повышения квалификации муниципальных тьюторов ГИА по учебным предметам	по отдельному графику	Езубова Ю.В., директора ОО
2.15	Участие в информационно-методических семинарах для муниципальных методистов по анализу содержательных результатов ГИА по всем учебным предметам	октябрь-ноябрь 2021 года	Карпенко Н.В., Езубова Ю.В., директора ОО
2.16	Участие в тренировочных мероприятиях в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) и основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) в онлайн-режиме в 9 и 11 классах системы дополнительного образования Кубани	в течение года	Езубова Ю.В., директора ОО
2.17	Участие в мероприятиях по развитию региональной системы образования (в статистико-аналитических отчетах на основании предложений председателей ПК-ЕГЭ)	в течение года	Карпенко Н.В., Биржева А.Б., Ракова Н.В., Езубова Ю.В.
2.18	Проведение мероприятий муниципальной системы оценки качества образования (далее –МСОКО) и анализ результатов диагностических работ в рамках МСОКО	в течение года	Карпенко Н.В., Биржева А.Б., Ракова Н.В., Езубова Ю.В.
2.19	Проведение обучающих мероприятий по вопросам обучения написанию сочинения (для учителей русского языка и литературы, обществознания, истории, иностранных языков)	в течение года	Карпенко Н.В., Биржева А.Б., Ракова Н.В., Езубова Ю.В.
2.20	Проведение мероприятий с ОО, показавшими низкие образовательные результаты по итогам проведения различных оценочных процедур	в течение года	Карпенко Н.В., Биржева А.Б., Ракова Н.В., Езубова Ю.В.
2.21	Краевая акция: «ОГЭ по математике для учителей» на базе МАОУСОШ № 3 (Обучающее тренировочное мероприятие)	15 декабря 2021 года	Карпенко Н.В., Ракова Н.В., Езубова Ю.В.

1	2	3	4
III. Нормативно-правовое обеспечение ГИА			
3.1	Организация работы в соответствии с нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году в Краснодарском крае	декабрь 2021 года – февраль 2022 года	Карпенко Н.В., Биржева А.Б., Ракова Н.В., Езубова Ю.В.
3.2	Подготовка плана информационно-разъяснительной работы при проведении ГИА	октябрь 2022 года	Карпенко Н.В., Биржева А.Б., Ракова Н.В., Езубова Ю.В.
3.2	<p>Организация работы в соответствии с распорядительными документами (приказами министерства) по подготовке и проведению ГИА:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) о местах регистрации участников ГИА; 2) об организации подготовки лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА; 3) об организации обучения и квалификационных испытаний кандидатов в эксперты ПК; 4) об утверждении составов ГЭК, конфликтной комиссии для проведения ГИА-9; 5) об утверждении составов ГЭК, ПК, конфликтной комиссии для проведения ГИА-11; 6) об утверждении составов ПК, территориальных экзаменационных подкомиссий, территориальных конфликтных подкомиссий, территориальных ПК для проведения ГИА-9; 7) об утверждении составов организаторов ППЭ, технических специалистов, экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме, ассистентов для лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) для проведения ГИА-11; 8) о распределении между ППЭ участников экзаменов, руководителей и организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов, экзаменаторов-собеседников и ассистентов для проведения ГИА-11; 9) о формировании, использовании и хранении вариантов контрольных измерительных материалов (далее – КИМ) для проведения ГИА-9 в форме ОГЭ; 10) об обеспечении информационной безопасности при хранении, использовании и передаче экзаменационных материалов (далее – ЭМ), и об определении мест хранения ЭМ и лиц, имеющих к ним доступ; 11) об утверждении минимального количества баллов и шкал пересчета первичного балла за выполнение экзаменационных работ по учебным предметам при проведении ГИА по образовательным программам основного общего образования в 2022 году; 12) об определении пунктов проверки экзаменационных работ и мест расположения комиссий при проведении ГИА-9; 	<p>октябрь 2021 года декабрь 2021 года февраль 2022 года</p> <p>январь – май 2022 года февраль – май 2022 года</p> <p>апрель – май 2022 года</p> <p>март 2022 года (досрочный период), май 2022 года (основной период), август 2022 года (дополнительный период) февраль 2022 года</p> <p>февраль 2022 года</p> <p>март – апрель</p>	<p>Карпенко Н.В., Биржева А.Б., Ракова Н.В.,</p>

1	2	3	4
	13) об утверждении составов организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме, ассистентов для лиц с ОВЗ для проведения ГИА-9; 14) о распределении между ППЭ участников экзаменов, руководителей и организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов, экзаменаторов-собеседников и ассистентов для проведения ГИА-11 15) об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей; 16) о проведении перепроверки отдельных экзаменационных работ ЕГЭ	2022 года март 2022 года апрель – май 2022 года апрель – август 2022 года	
3.3	Подготовка муниципальных документов в соответствии с распорядительными документами (приказами министерства) по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) в 11-х классах: 1) о местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении); 2) о проведении итогового сочинения (изложения); 3) об утверждении мест, порядка и сроков хранения, уничтожения оригиналов бланков итогового сочинения (изложения); 4) о перепроверке отдельных итоговых сочинений (изложений)	октябрь 2021 года ноябрь 2021 года, январь, апрель 2022 года ноябрь 2021 года декабрь 2021 года, февраль, май 2022 года	Карпенко Н.В., Биржева А.Б., Езубова Ю.В.
3.4	Подготовка муниципальных документов в соответствии с распорядительными документами (приказами министерства) по подготовке и проведению итогового собеседования в 9-х классах: о проведении итогового собеседования по русскому языку	январь 2022 года	Карпенко Н.В., Ракова Н.В.,
3.5	Организация работы в соответствии с распорядительными документами с обновлёнными методическими рекомендациями по подготовке к итоговому сочинению (изложению)	ноябрь – декабрь 2021 года	Карпенко Н.В., Биржева А.Б., Езубова Ю.В.
3.6	Направление в ОО «Памятки для обучающихся» по подготовке к ГИА по всем учебным предметам	ноябрь – декабрь 2021 года	Карпенко Н.В., Биржева А.Б., Езубова Ю.В.

1	2	3	4
3.7	Направление в ОО и применение методических материалов по проведению информационно–разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА, в т.ч. рекомендации по проведению классных часов с выпускниками и родительских собраний (с приложением перечня тем); по работе сайтов и телефонов «горячей линии»	октябрь – ноябрь 2021 года	Карпенко Н.В., Биржева А.Б., Ракова Н.В., директора ОО
3.8	Реализация графика и порядка подготовки экспертов ПК и присвоения статусов экспертов	декабрь 2021 – январь 2022 года	Карпенко Н.В., Биржева А.Б., Ракова Н.В.
3.9	Направление в ОО обновлённых методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА в 2022 году	январь – май 2022 года	Карпенко Н.В., Биржева А.Б., Ракова Н.В.
3.10	Подготовка к проведению ЕГЭ по учебному предмету «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» в компьютерной форме (КЕГЭ)	по отдельному плану	Карпенко Н.В., Биржева А.Б.
IV. Финансовое обеспечение ГИА			
4.1	Подготовка финансового обоснования для выделения средств для организации и проведения ГИА	июль 2022 года	Карпенко Н.В., Биржева А.Б., Ракова Н.В.
4.2	Распределение выделенных финансовых средств для организации и проведения ГИА на территории Усть-Лабинского района	сентябрь – декабрь 2021 года	Карпенко Н.В., Биржева А.Б., Ракова Н.В.
4.3	Расчет объема средств, выделяемых муниципальным образованиям из краевого бюджета в 2022 году на организацию и проведение ГИА в том числе на: 1) оплату работы педагогических работников, привлекаемых к проведению ГИА (членов государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК), руководителей, организаторов и технических специалистов ППЭ, членов конфликтной - комиссии и ПК); 2) обеспечение видеонаблюдения; 3) дооборудование ППЭ; 4) обеспечение функционирования каналов связи; 5) обновление ключей шифрования	октябрь – декабрь 2021 года	Карпенко Н.В., Биржева А.Б., Ракова Н.В.

1	2	3	4
4.4	Организация заключения контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, оказанию услуг, поставке товара, связанных с организацией и проведением ГИА	февраль – август 2022 года	Карпенко Н.В., Биржева А.Б., Ракова Н.В.
4.5	Создание условия для функционирования Базы данных для проведения ГИА	октябрь 2021 года – январь 2022 года	Карпенко Н.В., Биржева А.Б., Ракова Н.В.
4.6	Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по подготовке и проведению ГИА (приобретение бумаги, канцелярских товаров, расходных материалов для офисной техники и др.): изготовление бланков ответов; формирование контрольных измерительных материалов ГИА-9; реализация неисключительных прав (пользовательских) прав на программное обеспечение для проведения ГИА-9 с использованием автоматизированной информационной системы государственной итоговой аттестации «АИС ГИА» приобретение дискового пространства; оказание услуг по обеспечению интернет-трафика для осуществления трансляции видеоизображения РЦОИ, мест работы ПК и ППЭ; передаче данных, телематических услуг и прочих сопутствующих услуг; приобретение расходных материалов, ремонтных комплектов для РЦОИ и мест работы ПК; оказание транспортных услуг по доставке экспертов ПК в места проверки экзаменационных работ; оказание услуг доставки специальной корреспонденции организации, победившей в конкурсе; выполнение работ по изготовлению сборников по итогам ГИА	февраль – август 2022 года	Карпенко Н.В., Биржева А.Б., Ракова Н.В.
4.7	Обеспечение функционирования ППЭ, пунктов проверки заданий, помещений для работы ПК и конфликтных комиссий	март – сентябрь 2022 года	Карпенко Н.В., Биржева А.Б., Ракова Н.В.
V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
5.1	Участие во Всероссийских и межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях	октябрь 2021 года – сентябрь 2022 года	Биржева А.Б., Ракова Н.В.,
5.2	Участие в обучающих семинарах, организованных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (далее – Рособрнадзором), ФИПИ	октябрь 2021 года – июль 2022 года	Биржева А.Б., Ракова Н.В., Езубова Ю.В.

1	2	3	4
5.3	Участие в федеральных и региональных проектах по апробации программных комплексов и процедур усовершенствования ГИА	октябрь 2021 года – май 2022 года	Биржева А.Б., Ракова Н.В., Езубова Ю.В.
5.4	Организация участия в федеральном проекте «ЕГЭ – старт в будущее» (разработчик АНО ДПО «Национальный институт качества образования»)	октябрь 2021 года – май 2022 года	Биржева А.Б., Езубова Ю.В.
5.5	Участие в учебных программах подготовки на региональном уровне по направлению: «Нормативно-правовые и организационные основы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2022 году»	ноябрь – декабрь 2021 года	Биржева А.Б., Ракова Н.В., Езубова Ю.В.
5.6	Подготовка специалистов, ответственных за проведение итогового сочинения (изложения) в ОО	ноябрь 2021 года	Биржева А.Б., Езубова Ю.В.
5.7	Участие в проведении ОГЭ по федеральной технологии (ФЦТ): - просмотр обучающего видеоролика по сканированию бланков ответов ОГЭ; - участие в обучающих семинарах (в очной форме) по печати и сканированию бланков ответов ОГЭ с техническими специалистами ППЭ; - проведение тренировки получения, печати и сканирования бланков ответов ОГЭ	ноябрь – декабрь 2021 года апрель 2022 года	Ракова Н.В., руководители ППЭ, технические специалисты
5.8	Участие в мероприятиях обучения экспертов на основе методических рекомендаций ФИПИ, с учетом вопросов предметно-методической деятельности экспертов, практические занятия по оцениванию работ с развернутым ответом, вопросы этики, психологии, информационной безопасности	декабрь 2021 – январь 2022 года	Езубова Ю.В.
5.9	Вебинар по работе с порталом smotriega.ru для наблюдателей, работников региональных ситуационных информационных центров (далее – СИЦ) и ППЭ	февраль – март 2022 года	Биржева А.Б.
5.10	Участие в дистанционных обучающих мероприятиях для работников ППЭ и общественных наблюдателей	февраль – март 2022 года	Биржева А.Б., Ракова Н.В., Езубова Ю.В.
5.11	Направление на обучение экспертов ПК, претендующих на присвоение статуса «ведущий», «старший», «основной» эксперт	февраль – март 2022 года	Езубова Ю.В.
5.12	Направление экспертов ПК на квалификационные испытания для экспертов ПК ГИА, претендующих на присвоение статуса «ведущий», «старший», «основной» эксперт	до 15 марта 2022 года	Езубова Ю.В.
5.13	Подготовка специалистов, ответственных за проведение итогового собеседования по русскому языку в ОО	январь 2022 года	Ракова Н.В., Езубова Ю.В.

1	2	3	4
5.14	Организация подготовки на федеральной Учебной платформе работников ППЭ, общественных наблюдателей	февраль – апрель 2022 года	Биржева А.Б., Ракова Н.В.
5.15	Участие в региональных вебинарах для руководителей и работников ППЭ по теме «Организация работы ППЭ»	март, май–июль 2022 года	Биржева А.Б., Ракова Н.В., Езубова Ю.В.
5.16	Участие в мониторинге качества подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА, проводимом МОиМП КК	апрель – май 2022 года	Биржева А.Б., Ракова Н.В.
5.17	Участие в обучающих семинарах с членами региональной конфликтной комиссии (территориальных конфликтных подкомиссий ГИА-9)	май 2022 года	Ракова Н.В., члены конфликтной комиссии
VI. Организационное сопровождение ГИА			
6.1	Участие в ключевых мероприятиях Рособрнадзора в соответствии с Перечнем мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2022 году	по графику Рособрнадзора	Биржева А.Б., Ракова Н.В., Езубова Ю.В.
6.2	Участие в вебинарах ФИПИ по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ЕГЭ для экспертов региональных предметных комиссии по учебным предметам перед проведением основного периода ЕГЭ	май – июнь 2022 года	Езубова Ю.В.
6.3	Организация заседаний рабочей группы по подготовке к проведению ГИА в 2022 году	октябрь 2021 года – май 2022 года	Карпенко Н.В., Биржева А.Б., Ракова Н.В., Езубова Ю.В.
6.4	Организация проведения итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительный сроки	1 декабря 2021 года 2 февраля 2022 года 4 мая 2022 года	Биржева А.Б.

1	2	3	4
6.5	Организация проведения ГИА (по единому федеральному расписанию) в досрочный период, в основной период в дополнительный период	февраль 2022 года, март – апрель 2022 года, май – июль 2022 года, сентябрь 2022 года	Биржева А.Б., Ракова Н.В.
6.6	Организация совещаний в режиме видеоконференцсвязи с заместителями директоров ОО, ответственными за организацию проведения ГИА и руководителями ОО по вопросам внесения сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее – РИС) и подготовки к ГИА в 2022 году	ежемесячно	Биржева А.Б., Ракова Н.В., Езубова Ю.В.
6.7	Проведение семинаров, совещаний, собеседований с участниками региональных ПК	октябрь 2021 года – май 2022 года	Езубова Ю.В.
6.8	Участие в региональном вебинаре для общественных наблюдателей	май 2022 года	Биржева А.Б., Ракова Н.В.
6.9	Участие в обучающем семинаре с председателями территориальных конфликтных подкомиссий	май 2022 года (по согласованию)	Биржева А.Б., Ракова Н.В.
6.10	Мониторинг предварительной предполагаемой численности: участников ГИА-11 в 2022 году (выпускники текущего года, обучающиеся образовательных учреждений среднего профессионального образования в разрезе муниципальных образований края); участников ГИА-9 в 2022 году (выпускники текущего года); участников ГИА-9 и ГИА-11 с ОВЗ, в том числе численность лиц, нуждающихся в организации ППЭ на дому	ноябрь 2021 года	Биржева А.Б., Ракова Н.В.
6.11	Подача информации для обновления (перезапись) ключей шифрования членов ГЭК, записанных на защищенных внешних носителях (токены) для проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ и сканирования ЭМ в штабах ППЭ	октябрь 2021 года – февраль 2022 года	Биржева А.Б., Ракова Н.В.

1	2	3	4
6.12	<p>Планирование работы РЦОИ: обучение и инструктаж сотрудников под подпись, освоение и эксплуатация аппаратно-программных средств в соответствии с требованиями по эксплуатации оборудования, нормами информационной безопасности, а также контроль над выполнением работ специалистами РЦОИ и сотрудниками, привлекаемыми к обработке бланков ГИА-9; актуализация лицензий на программное обеспечение и формуляров на средства защиты информации; мероприятия по проверке соответствия настроек технических средств защиты от несанкционированного доступа; проведение профилактических работ и ремонт оборудования; обеспечение формирования и ведения РИС и внесение сведений в федеральную информационную систему</p>	<p>ноябрь 2021 года – август 2022 года</p>	<p>Р.А. - кто??? Карамов И.Р. Саидмурадов А.У. РЦОИ-9 кто???</p>
6.13	<p>Внесение сведений в РИС в соответствии с приказом Рособрнадзора «Об утверждении требований к составу и формату сведений, вносимых и передаваемых в процессе репликации в федеральную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональные информационные системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, а также к срокам внесения и передачи в процессе репликации сведений в указанные информационные системы» от 18 июня 2018 г. № 831</p>	<p>по графику, утвержденному Федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный центр тестирования» (далее – ФЦТ)</p>	<p>Биржева А.Б., Ракова Н.В.</p>
6.14	<p>Направление информации о количестве ЭМ, необходимых для проведения ГИА, в ФЦТ</p>	<p>по запросу ФЦТ</p>	<p>Биржева А.Б., Ракова Н.В.</p>
6.15	<p>Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ и РЦОИ, бесперебойную подачу электроэнергии</p>	<p>октябрь 2021 года – сентябрь 2022 года</p>	<p>Биржева А.Б., Ракова Н.В.</p>

1	2	3	4
6.16	Организация взаимодействия с Главным управлением министерства внутренних дел России по Краснодарскому краю в целях обеспечения охраны правопорядка на территориях пунктов проведения экзаменов	март-апрель 2022 года, май-июль 2022 года, сентябрь 2022 года	Биржева А.Б., Ракова Н.В.
6.17	Организация взаимодействия с ГБУЗ КК «Усть-Лабинская ЦРБ» в целях обеспечения медицинского сопровождения ГИА	март-апрель 2022 года, май-июль 2022 года, сентябрь 2022 года	Биржева А.Б., Ракова Н.В.
6.18	Подача кандидатов в состав членов ГЭК и конфликтной комиссии для проведения ГИА-9	декабрь 2021 года – январь 2022 года	Ракова Н.В.
6.19	Формирование составов территориальных экзаменационных и конфликтных подкомиссий ГИА-9	март – апрель 2022 года	
6.20	Подача кандидатов в состав членов ГЭК для проведения ГИА-11,	ноябрь 2021 года – январь 2022 года	Биржева А.Б.
6.21	Формирование составов конфликтной и предметных комиссий для проведения ГИА-11	февраль 2022 года	
6.22	Проведение мониторинга участников ГИА, имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ	ноябрь 2021 года – май 2022 года	Биржева А.Б., Ракова Н.В.
6.23	Создание условий в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	февраль – сентябрь 2022 года	Биржева А.Б., Ракова Н.В.
6.24	Организация мониторинга движения выпускников в ОО. Сверка списков выпускников, сведения о которых были внесены в РИС или исключены из неё	ежемесячно ноябрь 2021 года – май 2022 года	Биржева А.Б., Ракова Н.В.
6.25	Взаимодействие с образовательными организациями высшего образования и учреждениями среднего профессионального образования по привлечению студентов для участия в качестве общественных наблюдателей и он-лайн наблюдателей за проведением ГИА	ноябрь 2021 года – апрель 2022 года	Биржева А.Б., Ракова Н.В.

1	2	3	4
6.26	Проведение совещаний с руководителями профессиональных образовательных организаций, обучающиеся которых участвуют в ГИА (по согласованию)	ноябрь 2021 года – апрель 2022 года	Биржева А.Б.
6.27	Направление граждан на аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей	февраль – сентябрь 2022 года	Биржева А.Б., Ракова Н.В.
6.28	Аккредитация представителей средств массовой информации (далее – СМИ) для освещения экзаменационной кампании в краевых СМИ	февраль – май 2021 года	Биржева А.Б., Ракова Н.В.
6.29	Проведение проверки готовности ППЭ к проведению ГИА членами ГЭК ответственными лицами от муниципалитета	не позднее чем за 2 недели до соответствующего периода ГИА-11: март 2022 года (досрочный период), май 2022 года (основной период), август 2022 года (дополнительный период) ГИА-9: апрель 2022 года (досрочный период), май 2022 года (основной период), август 2022 года (дополнительный период)	Биржева А.Б., Ракова Н.В.

1	2	3	4
6.30	Организация работы СИЦ для онлайн наблюдения за ходом проведения ЕГЭ	по единому расписанию ЕГЭ 2022 года	Биржева А.Б.
6.31	Организация «Личных кабинетов» для размещения в защищенной сети экзаменационных материалов	апрель - сентябрь 2022 года	Биржева А.Б., Ракова Н.В., директора ОО
6.32	Итоговое устное собеседование по русскому языку в 9 классах	9 февраля 2022 года, 9 марта 2022 года, 16 мая 2022 года	Ракова Н.В., руководители ОО
6.33	Тестирование системы видеонаблюдения перед основным и досрочным периодом ГИА	март 2022 года, май 2022 года	Биржева А.Б., Ракова Н.В.
6.34	Региональные тренировочные мероприятия по технологиям печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ и проведения экзамена по иностранным языкам (устная часть)	март – май 2022 года	Биржева А.Б., Ракова Н.В.
6.35	Региональные тренировочные мероприятия по подготовке к проведению ГИА с применением технологии передачи ЭМ в ППЭ по сети «Интернет» (по защищённым каналам связи)	март – май 2022 года	Биржева А.Б., Ракова Н.В.
6.34	Организация выдачи протоколов результатов экзаменов в сроки, устанавливаемые Рособрнадзором	в период проведения ГИА	Биржева А.Б., Ракова Н.В.
VII. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов			
7.1	Взаимодействие с ФГУП ГЦ СС/организацией, победившей в конкурсе по организации доставки экзаменационных материалов при проведении ГИА	в период проведения ГИА 2022 года	Биржева А.Б., Ракова Н.В.
7.2	Подача данных о лицах, ответственных за получение, доставку, выдачу, хранение, учет и уничтожение экзаменационных материалов ГИА	февраль 2022 года	Биржева А.Б., Ракова Н.В.

1	2	3	4
7.3	Участие в региональном вебинаре для членов ГЭК, ответственных за прием ЭМ в ППЭ и доставку ЭМ в РЦОИ после экзамена	март 2022 года, май 2022 года	Биржева А.Б., Ракова Н.В.
7.4	Организация пропускного режима в ППЭ и РЦОИ в период проведения ГИА с целью предотвращения возможных нарушений и утечки ЭМ путем размещения их в сети «Интернет»	в период проведения ГИА	Биржева А.Б., Ракова Н.В.
7.5	Проверка функционирования систем видеонаблюдения во всех аудиториях проведения ГИА	декабрь 2021 года – май 2022 года	Биржева А.Б., Ракова Н.В.
7.6	Организация взаимодействия с ПАО «Ростелеком» по обеспечению видеонаблюдения в ППЭ ГИА-11	декабрь 2021 года – сентябрь 2022 года	Биржева А.Б., Ракова Н.В.
VIII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА			
8.1	Участие в ключевых мероприятиях информационной кампании ГИА	по графику Рособрнадзора и медиа-плану	Биржева А.Б., Ракова Н.В.
8.2	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта управления образованием, специализированных сайтов	постоянно	Биржева А.Б., Езубова Ю.В., Руководители ОО
	о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для участников ЕГЭ); о сроках проведения итогового сочинения (изложения);	до 1 октября 2021 года до 19 октября 2021 года	
	о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения); о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА - 11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной период); о сроках проведения ГИА-11; о сроках, местах и порядке подачи, и рассмотрении апелляций (досрочный период);	до 1 ноября 2021 года до 30 ноября 2021 года до 30 декабря 2021 года до 18 февраля 2022 года	

1	2	3	4
	<p>о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА -11 (досрочный период);</p> <p>о сроках, местах и порядке подачи, и рассмотрении апелляций (основной период);</p> <p>о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11(основной период);</p> <p>о сроках, местах и порядке подачи, и рассмотрении апелляций (дополнительный период);</p> <p>о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (дополнительный период)</p>	<p>до 18 февраля 2022 года</p> <p>до 22 апреля 2022 года</p> <p>до 22 апреля 2022 года</p> <p>до 2 августа 2022 года</p> <p>до 2 августа 2022 года</p>	
	<p>Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта министерства, специализированных сайтов, в т.ч.:</p> <p>о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку;</p> <p>о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным предметам;</p> <p>о сроках проведения ГИА-9;</p> <p>о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку;</p> <p>о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (досрочный период);</p> <p>о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (досрочный период);</p> <p>о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (основной период);</p> <p>о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (основной период);</p>	<p>до 24 декабря 2021 года</p> <p>до 30 декабря 2021 года</p> <p>до 1 февраля 2022 года</p> <p>до 10 января 2022 года</p> <p>до 20 марта 2022 года</p> <p>до 20 марта 2022 года</p> <p>до 20 апреля 2022 года</p> <p>до 20 апреля 2022 года</p> <p>до 3 августа</p>	<p>Ракова Н.В., Езубова Ю.В., Руководители ОО</p>

1	2	3	4
	о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (дополнительный период); о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (дополнительный период)	2022 года до 3 августа 2022 года	
8.3	Участие в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2021 году: ГИА-11; ГИА-9	18 ноября 2021 года 21 января 2022 года 20 мая 2022 года 4 февраля 2022 года	Биржева А.Б., Ракова Н.В.
8.4	Участие в краевом ученического собрания для обучающихся 11-х классов с участием ректоров кубанских вузов в режиме видеоконференции об особенностях проведения ГИА в 2022 году	28 января 2022 года	Биржева А.Б.
8.5	Организация сопровождения участников ГИА в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам на сайте ИРО	постоянно	Биржева А.Б., Ракова Н.В.
8.6	Организация работы ПМПК и школьных психологов по вопросам психологической подготовки обучающихся и их родителей «ЕГЭ – это не страшно! ЕГЭ – это важно!»	постоянно	Биржева А.Б., Ракова Н.В.
8.7	Информирование обучающихся, родителей об изменениях в контрольных измерительных материалах (далее – КИМ) ГИА 2022 года по сравнению с ГИА 2021 года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2022 года на сайте ИРО	ноябрь – декабрь 2021 года	Биржева А.Б., Ракова Н.В.
8.8	Проведение анкетирования обучающихся и родителей по вопросам проведения ГИА в 2021 году: 1) о выборе предметов для сдачи ГИА, 2) о психологической готовности к ГИА, 3) об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА, 4) о дополнительных материалах при сдаче ГИА, 5) о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций, б) о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА	март – апрель 2022 года	Биржева А.Б., Ракова Н.В.
8.9	Организация межмуниципального взаимодействия по обмену опытом организации и проведения ГИА	ноябрь 2021 года – февраль 2022 года	Биржева А.Б., Ракова Н.В.
8.10	Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА	октябрь 2021 года – сентябрь 2022 года	Биржева А.Б., Ракова Н.В.

1	2	3	4
8.11	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2022 году	ноябрь 2021 года – сентябрь 2022 года	Биржева А.Б., Ракова Н.В.
8.12	Организация информирования участников ГИА на web–сайте ГБОУ ИРО КК: 1) о результатах краевых диагностических работ; 2) о методической поддержке подготовки к ГИА	по отдельному плану	Биржева А.Б., Ракова Н.В.
8.13	Организация информирования участников ГИА на сайтах управления образованием, ОО и ведение страниц в социальных сетях о ходе подготовки и проведения ГИА	постоянно	Биржева А.Б., Ракова Н.В., Руководители ОО
IX. Контроль за организацией и проведением ГИА			
9.1	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с их участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА	октябрь 2021 года – апрель 2022 года	Биржева А.Б., Ракова Н.В.
9.2	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА: 1) реализация в муниципальных образованиях плана подготовки к проведению ГИА; 2) соблюдение Порядка проведения ГИА в ППЭ	март – июль 2022 года, сентябрь 2022 года	Биржева А.Б., Ракова Н.В.
9.3	Осуществление контроля за функционированием системы видеонаблюдения в ППЭ	февраль – сентябрь 2022 года	Биржева А.Б., Ракова Н.В.
9.4	Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА	февраль – май 2022 года	Биржева А.Б., Ракова Н.В.
9.5	Осуществление контроля за порядком проведения ГИА	март – июль 2022 года, сентябрь 2022 года	Биржева А.Б., Ракова Н.В.
9.6	Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения)	1 декабря 2021 года 2 февраля 2022 года 4 мая 2022 года	Биржева А.Б.
9.7	Осуществление контроля за проведением итогового собеседования в 9-х классах	9 февраля 2022 года 9 марта 2022 года, 16 мая 2022 года	Ракова Н.В.

1	2	3	4
9.8	Контроль допуска обучающихся к участию в досрочном периоде ГИА	март 2022 года	Биржева А.Б., Ракова Н.В.
9.9	Осуществление контроля за правомерностью организации особых условий при проведении ГИА для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	февраль – май 2022 года, сентябрь 2022 года	Биржева А.Б., Ракова Н.В.
9.10	Контроль за работой СИЦ и ППЭ с использованием портала «Смотри ЕГЭ»	по единому расписанию ЕГЭ 2022 года	Биржева А.Б., Савельева С.В.
9.11	Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА в муниципальных СМИ	октябрь 2021 года – июль 2022 года	Биржева А.Б., Ракова Н.В.
9.12	Проведение собеседований с директорами ОО (выборочно) по выполнению муниципальных и школьных планов по организации работы в ОО, показавших низкие образовательные результаты на ЕГЭ в 2021 году	декабрь 2021 года – февраль 2022 года	Биржева А.Б., Ракова Н.В.
9.13	Проведение собеседований с административными командами ОО по вопросам организации подготовки к ГИА в 2022 году	октябрь 2021 года – май 2022 года	Биржева А.Б., Ракова Н.В.